

ANEXO III**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****EDITAL Nº 01/2026/SPCINE**

Cronograma Físico-Financeiro — Pagamento em parcela única / Entregas por marco

Valor total do apoio por projeto (R\$): R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA		
Valor (R\$)	Condição para liberação	Data prevista
R\$ 400.000,00	Assinatura do Contrato SPCINE + apresentação do cronograma detalhado de execução + comprovação de abertura de conta bancária exclusiva para o PROJETO	Após assinatura

Os marcos abaixo são entregas verificáveis para fins de monitoramento e prestação de contas; não há repasse vinculado a cada marco, pois o recurso é liberado integralmente em parcela única.

Marco	Portão (gate)	Entregável obrigatório (Produção)	Critério de aceite / verificação	Execução física prevista (%)
M0	Linha de base / Assinatura	Vertical Slice jogável + GDD 1.0 + cronograma físico-financeiro + plano de produção + conta bancária exclusiva	Documentação aprovada e conta exclusiva aberta	10,0%
M3	Alpha	Todos os sistemas principais implementados; conteúdo em produção; build jogável + vídeo de gameplay (3 min)	Build verificável + relatório técnico do marco	25,0%
M6	Beta	Conteúdo completo (content complete), em correção de bugs e balanceamento; página de loja no ar (wishlist)	Build estável + página de loja	25,0%

M9	Release Candidate / Pré-lançamento	Build candidata estável; polimento visual e sonoro; localização; acessibilidade implementada; trailer + kit de imprensa	Build RC estável + trailer + kit de imprensa	20,0%
M12	Gold (entrega final)	Build GOLD fechado, estável e pronto para submissão às plataformas — feature e conteúdo completos, bugs críticos resolvidos, balanceado, localizado e acessível conforme a proposta + executável + GDD final + cópia/keys p/ acervo + Demo Day	Build gold verificável, rodando de forma estável na plataforma-alvo + relatório técnico e financeiro final	20,0%
TOTAL	Execução física acumulada ao longo do projeto			100,0%