

LINHA 1		
ETAPA	DURAÇÃO	
	INÍCIO	FIM
SELEÇÃO DA COMISSÃO E BANCA DE CANAIS		
Escolha e convite dos membros das comissões	01/mar/17	31/mar/17
Contratação Comissão	31/mar/17	13/jun/17
Convocação da Banca de Canais	01/mar/17	17/abr/17
LANÇAMENTO		
Reabertura do Programa - Período de inscrição	01/03/2017	17/04/2017
Triagem inicial	17/04/2017	17/05/2017
Readequação	18/05/2017	25/05/2017
Publicação do habilitados e inabilitados	30/05/2017	
Período de recebimento de recursos	30/05/2017	05/06/2017
Análise dos recursos recebidos	06/06/2017	12/06/2017
Publicação do resultado dos recursos		13/06/2017
Envio dos projetos para análise Comissão Avaliadora e Banca de Canais		13/06/2017
Etapa de classificação - Análise de todos os projetos inscritos (Análise média de 60 projetos por jurado)	13/06/2017	14/08/2017
Resultado das notas GERAL	14/08/2017	
Organização dos Docs -NÚCLEO 1 - Etapa de classificação (18 filmes de Ficção); (4 filmes de animação);(6 filmes de novo realização)	21/08/2017	
Organização dos Docs (NÚCLEO 2) Etapa de classificação (12 filmes de documentário)	22/08/2017	
Reunião Núcleo 1 - Pré Pitching (20 para 10 propostas)	30/08/2017	
Reunião Núcleo 2- Pré Pitching (20 para 10 propostas)		
Publicação dos projetos selecionado para o Pitching	01/09/2017	
Etapa de seleção (Núcleo 1) -Pitching (10 melhores propostas)	02/10/2017	
Etapa de seleção (Núcleo 2) - Pitching (10 melhores propostas)	03/10/2017	
Publicação dos projetos selecionados pela Comissão Avaliadora e Banca de Canais	05/10/2017	
Contratação dos projetos selecionados	09/10/2017	02/04/2019