

ANEXO II**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****EDITAL Nº 02/2026/SPCINE**

Cronograma Físico-Financeiro — Pagamento em parcela única / Entregas por marco

Valor total do apoio ao **PROGRAMA** (R\$): R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) destinados à gestão e execução da **INCUBADORA** e R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) ao apoio financeiro aos 6 (seis) **PROJETOS INCUBADOS**, à razão de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) por **PROJETO**.

FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA		
Valor (R\$)	Condição para liberação	Data prevista
R\$ 1.000.000,00	Assinatura do Contrato SPCINE + apresentação do cronograma detalhado de execução + comprovação de abertura de conta bancária exclusiva para o PROGRAMA	Após assinatura

Os marcos abaixo são entregas verificáveis para fins de monitoramento e prestação de contas; não há repasse vinculado a cada marco, pois o recurso é liberado integralmente em parcela única.

Marco	Portão (gate)	Entregável obrigatório (PROGRAMA de Incubação)	Critério de aceite / verificação	Execução física prevista (%)
M0	Linha de base / Assinatura	Assinatura do Contrato SPCINE + cronograma físico-financeiro + plano de execução do PROGRAMA + comprovação de abertura de conta bancária exclusiva para o PROGRAMA	Documentação aprovada e conta exclusiva aberta	10,0%
M3	Chamada Pública e Seleção	Chamada Pública publicada e executada; seleção das 6 (seis) PROJETOS INCUBADOS ; início	Relatório técnico do marco + comprovação da Chamada Pública realizada e lista de PROJETOS	25,0%

		da trilha pedagógica e das mentorias	INCUBADOS selecionados	
M6	Incubação em Execução	Mentorias, acompanhamento técnico e validação das etapas de conceituação, qualificação e produção dos 6 (seis) PROJETOS INCUBADOS ; relatórios mensais de execução	Relatórios mensais aprovados; frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das PROJETOS INCUBADOS nas atividades obrigatórias	25,0%
M9	Missão Internacional e Preparação do Demo Day	Organização e/ou viabilização da participação dos PROJETOS INCUBADOS em missão internacional; preparação dos PITCH DECKs e ensaios para o DEMO DAY	Comprovação da missão internacional (quando aplicável) + relatório técnico do marco	20,0%
M12	Encerramento da Incubação (entrega final)	Realização do DEMO DAY ; Dossiê de Encerramento da Incubação com os resultados dos 6 (seis) PROJETOS INCUBADOS ; relatório técnico e financeiro final; prestação de contas final, a apresentar em até 30 (trinta) dias após o encerramento do prazo de execução de 12 (doze) meses	Dossiê de Encerramento aprovado pela SPCINE + prestação de contas final aprovada	20,0%
TOTAL	Execução física acumulada ao longo do PROGRAMA			100,0%