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ANEXO II 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

EDITAL Nº 02/2026/SPCINE 

 

Cronograma Físico-Financeiro — Pagamento em parcela única / Entregas por marco  

Valor total do apoio ao PROGRAMA (R$): R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R$ 280.000,00 

(duzentos e oitenta mil reais) destinados à gestão e execução da INCUBADORA e R$ 720.000,00 

(setecentos e vinte mil reais) ao apoio financeiro aos 6 (seis) PROJETOS INCUBADOS, à razão de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais) por PROJETO. 

FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA 

Valor (R$) Condição para liberação Data prevista 

R$ 

1.000.000,00 

Assinatura do Contrato SPCINE + apresentação do 

cronograma detalhado de execução + comprovação de 

abertura de conta bancária exclusiva para o PROGRAMA 

Após assinatura 

 

Os marcos abaixo são entregas verificáveis para fins de monitoramento e prestação de contas; não 

há repasse vinculado a cada marco, pois o recurso é liberado integralmente em parcela única. 

Marco Portão (gate) 
Entregável obrigatório 

(PROGRAMA de Incubação) 

Critério de aceite / 

verificação 

Execução 

física 

prevista (%) 

M0 Linha de base 

/ Assinatura 

Assinatura do Contrato SPCINE + 

cronograma físico-financeiro + 

plano de execução do 

PROGRAMA + comprovação de 

abertura de conta bancária 

exclusiva para o PROGRAMA 

Documentação 

aprovada e conta 

exclusiva aberta 

10,0% 

M3 Chamada 

Pública e 

Seleção 

Chamada Pública publicada e 

executada; seleção das 6 (seis) 

PROJETOS INCUBADOS; início 

Relatório técnico do 

marco + comprovação 

da Chamada Pública 

realizada e lista de 

PROJETOS 

25,0% 
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da trilha pedagógica e das 

mentorias 

INCUBADOS 

selecionados 

M6 Incubação em 

Execução 

Mentorias, acompanhamento 

técnico e validação das etapas 

de conceituação, qualificação e 

produção dos 6 (seis) PROJETOS 

INCUBADOS; relatórios mensais 

de execução 

Relatórios mensais 

aprovados; frequência 

mínima de 75% 

(setenta e cinco por 

cento) das PROJETOS 

INCUBADOS nas 

atividades obrigatórias 

25,0% 

M9 Missão 

Internacional 

e Preparação 

do Demo Day 

Organização e/ou viabilização da 

participação dos PROJETOS 

INCUBADOS em missão 

internacional; preparação dos 

PITCH DECKs e ensaios para o 

DEMO DAY 

Comprovação da 

missão internacional 

(quando aplicável) + 

relatório técnico do 

marco 

20,0% 

M12 Encerramento 

da Incubação 

(entrega final) 

Realização do DEMO DAY; 

Dossiê de Encerramento da 

Incubação com os resultados 

dos 6 (seis) PROJETOS 

INCUBADOS; relatório técnico e 

financeiro final; prestação de 

contas final, a apresentar em até 

30 (trinta) dias após o 

encerramento do prazo de 

execução de 12 (doze) meses 

Dossiê de 

Encerramento 

aprovado pela SPCINE 

+ prestação de contas 

final aprovada 

20,0% 

TOTAL Execução física acumulada ao longo do PROGRAMA 100,0% 

 


